

HUB INTELIGENTE DE TURISMO NA AMAZÔNIA

Plano de divisão de tarefas, metas e execução da equipe

Prática Profissional Supervisionada I

Liderança e organização: Francisco

Período de execução: 26 de setembro a 9 de outubro de 2026

Avaliação parcial: 07/10 | Apresentação final: 09/10

OBJETIVO DO DOCUMENTO

Alinhar toda a equipe sobre o que será construído, quem ficará responsável por cada frente, quais entregas são obrigatórias e como o progresso será acompanhado até a apresentação final.

Visão em uma frase

Construir um protótipo funcional de PMS para pousadas/hotéis de Maués, com fluxo de reserva e recepção, preparação para FNRH e uma camada de IA, deixando o hub completo de viagens como evolução futura.

1. O que será feito nesta etapa

O projeto completo é maior do que o prazo disponível. Por isso, a equipe trabalhará com um MVP: uma versão reduzida que prove a ideia central e possa ser demonstrada com segurança.

ESCOPO OBRIGATÓRIO DO MVP

- Painel administrativo para hotel/pousada.
- Cadastro e consulta de quartos e tipos de acomodação.
- Cadastro de hóspedes e reservas.
- Fluxo de reserva -> check-in -> estadia -> check-out.
- Status básicos do quarto: pronto, ocupado, sujo, em limpeza e manutenção.
- Dashboard/resumo operacional com informações do dia.
- Preparação do fluxo de integração com FNRH (real ou simulado, conforme acesso de homologação).
- Primeiro experimento de IA usando dados do PMS, priorizando resumo operacional/turno.

Itens que NÃO bloqueiam a entrega

- Compra real de passagens fluviais.
- Pacotes turísticos completos.
- Integração real com cooperativas de transporte.
- Marketplace completo de turismo.
- Pagamentos online completos.
- Chatbot avançado para turista e hotel.
- Servidor MCP completo para agentes externos.

Esses itens continuam na visão do produto. Só entram no desenvolvimento agora se o núcleo obrigatório estiver estável e houver tempo. O objetivo é evitar que a equipe tenha muitas telas e integrações incompletas no dia da apresentação.

Fluxo que deve funcionar de ponta a ponta

1. Reserva	2. Hóspede	3. Check-in	4. Estadia	5. Check-out	6. Limpeza
Criar e consultar	Vincular à reserva	Registrar entrada	Atualizar ocupação	Registrar saída	Preparar próximo uso

2. Divisão das responsabilidades

A equipe terá responsáveis principais por frente. Isso não significa isolamento: todos precisam compreender o projeto e saber explicar o fluxo geral. Os nomes abaixo podem ser substituídos após a reunião do grupo.

Frente	Responsável	O que faz	Entrega
1. Liderança / Produto	Francisco	Escopo, backlog, prioridades, integração entre frentes, acompanhamento de prazos, organização da apresentação.	Plano atualizado, quadro de tarefas, decisões registradas e checkpoints.
2. Pesquisa / Problemática	A definir	Entrevistas com hotéis/pousadas, validação da dor, requisitos e registro das evidências.	Síntese das entrevistas, dores recorrentes e requisitos validados.
3. UX/UI / Protótipo	A definir	Fluxos, wireframes, dashboard, telas de reservas, quartos e recepção.	Protótipo navegável e padrões visuais das telas.
4. Front-end	A definir	Transformar os protótipos em telas funcionais e integrar com o backend.	Telas integradas para o fluxo principal.
5. Backend / Banco	A definir	Modelagem de dados, API, regras de reserva, disponibilidade, hóspedes e estados operacionais.	API e banco sustentando o fluxo principal.
6. IA / FNRH	A definir	Experimento de IA com dados reais do PMS; estudo e preparação da integração FNRH.	Resumo operacional por IA e fluxo/payload FNRH preparado.
7. Testes / Documentação	A definir	Casos de teste, registro de bugs, evidências, documentação e apoio à apresentação.	Checklist de testes, bugs priorizados e documentação final.

Se a equipe tiver 6 pessoas: juntar Testes + Documentação a outra frente ou combinar IA + FNRH, mantendo um responsável claro por cada entrega.

3. Metas e cronograma

O cronograma foi construído para garantir uma entrega parcial demonstrável em 07/10 e uma apresentação final estável em 09/10. A prioridade é concluir blocos inteiros, e não começar muitas funções ao mesmo tempo.

Data	Fase	Foco	Resultado esperado
26-27/09	Descoberta	Configurar ambiente, confirmar equipe e papéis, iniciar entrevistas e mapear a dor.	Backlog inicial + primeiras evidências.
28/09	Decisão de escopo	Consolidar entrevistas, escolher dor e fluxo prioritário.	Problema, persona e fluxo escolhidos.
29-30/09	Protótipo + base técnica	Definir telas, dados e contratos entre front/back.	Protótipo + modelo de dados.
01-02/10	Núcleo funcional	Quartos, hóspedes, reservas e disponibilidade.	Reserva criada e consultada pelo sistema.
03-04/10	Operação completa	Check-in, check-out, estados do quarto e integração front/back.	Fluxo ponta a ponta funcionando.
05/10	IA + FNRH	Resumo operacional por IA; preparar FNRH conforme acesso disponível.	Experimento de IA + integração documentada/simulada.
06/10	Congelamento e testes	Parar novas funções, corrigir bugs e preparar a parcial.	Versão demonstrável estável.
07/10	Avaliação parcial	Apresentar problema, objetivos, pesquisa, responsabilidades, protótipo e progresso.	Feedback do professor.
08/10	Correções finais	Corrigir apenas itens críticos/importantes e ensaiar.	Release final.
09/10	Apresentação final	Demonstrar solução e responder perguntas.	Entrega final da disciplina.

REGRA DE PRIORIDADE
Se uma tarefa ameaça o fluxo principal, ela é prioridade alta. Se uma funcionalidade não é necessária para demonstrar Reserva -> Check-in -> Check-out, ela pode ser adiada.

4. Como vamos trabalhar

Quadro Kanban

Todas as tarefas serão registradas em um único quadro da equipe (GitHub Projects). Cada tarefa deve ter responsável, prazo, prioridade, dependências e critério de conclusão.

Backlog	A fazer	Em andamento	Em teste	Bloqueado	Concluído
Ideias/tarefas	Próximas	Só 1 principal por pessoa	Aguardando validação	Impedimento real	Testado e aceito

Formato obrigatório das tarefas

- Objetivo claro
- Responsável
- Prazo
- Dependências
- Critério de conclusão
- Evidência (print, vídeo, teste ou Pull Request)

Exemplo: "Implementar criação de reservas" só é concluída quando a reserva pode ser criada, salva, consultada e validada por outra pessoa da equipe.

Reunião rápida diária

Duração: 5 a 10 minutos. Cada integrante responde apenas:

1. O que concluí desde a última reunião?
2. O que vou concluir agora?
3. Existe algum bloqueio?

Checkpoint do líder

A cada dois dias, as frentes serão classificadas para facilitar decisões:

Status	Significado
VERDE	Dentro do prazo.
AMARELO	Risco de atraso; precisa de atenção.
VERMELHO	Entrega comprometida; reduzir escopo ou redistribuir.

5. Critério de pronto e controle de qualidade

Uma tarefa não deve ser marcada como concluída só porque alguém terminou de escrever código ou desenhar uma tela. A equipe usará uma Definition of Done comum.

DEFINITION OF DONE

- A tarefa atende ao objetivo descrito.
- Foi testada pelo próprio responsável.
- Outra pessoa da equipe conseguiu verificar.
- Funciona integrada à parte relacionada.
- Não criou um bug crítico conhecido.
- A evidência da conclusão está registrada no GitHub.

Indicadores que o líder acompanhará

Indicador	Pergunta
Tarefas concluídas	Estamos avançando no que realmente importa?
Tarefas bloqueadas	O que está impedindo a equipe?
Bugs críticos	Existe algo que impede a demonstração?
Fluxo ponta a ponta	Reserva, check-in e check-out ainda funcionam juntos?
Dias restantes	Precisamos reduzir escopo?
Preparação da banca	Todos sabem explicar o problema, a solução e sua contribuição?

PRINCÍPIO DO PROJETO

É melhor apresentar um fluxo menor funcionando de ponta a ponta do que muitas funcionalidades incompletas.

6. O que precisamos mostrar nas avaliações

Avaliação parcial - 07/10

- Tema e problemática
- Objetivos do projeto
- Pesquisa realizada e evidências
- Planejamento e cronograma
- Divisão das responsabilidades
- Protótipo ou parte funcional
- Tecnologias utilizadas
- Etapas concluídas
- Próximos passos

Apresentação final - 09/10

A demonstração deve contar uma história simples e contínua:

1	2	3	4	5	6
Acessar painel	Criar/consultar reserva	Vincular hóspede	Realizar check-in	Realizar check-out	Mostrar resumo IA / FNRH

Todos os integrantes precisam saber explicar:

- Qual problema o projeto resolve.
- Como o fluxo principal funciona.
- Qual foi sua responsabilidade.
- O que sua entrega recebe e o que ela entrega para outra parte do sistema.
- Quais limitações ficaram fora do MVP e por quê.

7. Próxima reunião do grupo - roteiro sugerido

Use esta página como pauta para alinhar o grupo antes de iniciar a execução.

Passo	Tema	Decisão esperada
1	Apresentar a visão	Explicar o problema regional, a ideia do hub e o motivo de o MVP começar pelo PMS.
2	Confirmar o escopo	Mostrar o que é obrigatório agora e o que fica como evolução.
3	Definir responsáveis	Preencher os nomes nas sete frentes ou adaptar para seis pessoas.
4	Confirmar prazos	Validar o cronograma até 09/10 e disponibilidade de cada integrante.
5	Criar primeiras tarefas	Cada pessoa sai da reunião com uma primeira entrega e prazo definidos.
6	Definir comunicação	Escolher canal rápido (WhatsApp/Discord) e manter GitHub como fonte oficial das tarefas.
7	Marcar checkpoint	Definir horário curto para acompanhamento diário ou a cada dois dias.

DECISÃO QUE DEVE SAIR DA REUNIÃO

Cada integrante precisa saber: "qual é minha primeira entrega, qual é meu prazo e como vou provar que ela está pronta?"

Base utilizada para este plano

- 1. Orientações gerais - Prática Profissional Supervisionada I (40h, trabalho em equipe, avaliação parcial em 07/10 e final em 09/10).
- 2. Plano de negócio e produto para um hub de turismo na Amazônia - Versão 1.0, 25/09/2026.

Documento de alinhamento interno da equipe - versão para reunião